

COMMUNE DE LARUSCADE (33620)
36 rue du Pont de Cotet
33620 LARUSCADE

Ensemble Immeubles Communaux :
Mairie, Groupe Scolaire, Bâti Lecardeur :
Mise en valeur des façades – Ravalement

Michel Soulé architecte DPLG urbaniste DESS
206, avenue Salvador Allende
33 130 BEGLES
tél : 05 57 59 18 18 fax : 05 57 59 18 17

phase d'étude : **PROJET (PRO-DCE)**

60

date :

MAI 2019

échelle :

Calendrier prévisionnel des travaux

COMMUNE DE LARUSCADE (33620)

IMMEUBLES MAIRIE - GROUPE SCOLAIRE - BÂTI LECARDEUR :

Mise en valeur des façades - Ravalement

PLANNING EXECUTION DES TRAVAUX

Lot UNIQUE : Maçonnerie - Pierre - Enduit - Ravalement

MOIS	juillet. 2019				août. 2019				sept. 2019				oct. 2019			
Préparation chantier / Plans EXE = inclus																
Installation de chantier / Sécurité	x															
Echaffaudage	x															
Maçonnerie B.A. - Pierre - Enduit - Ravalement																
- 1. Immeubles Mairie - Groupe scolaire : Façade Nord	x	x	x	x												
- 2. Groupe scolaire - Salle P10 : Façade Est (R.d.C.)		x	x	x	x											
- 3. Mur de clôture Cour Récréation (sur Rte Pierrebrune)			x	x	x											
- 4. Bâti Lecardeur Façade Est (sur Rte Pierrebrune)				x	x											
- 5. Immeubles Mairie - Groupe scolaire : Façades Sud - Ouest et Est											x	x	x	x	x	x
Réception travaux																x

IMPORTANT : Travaux à réaliser selon le respect strict des délais (*notamment travaux sur ensemble 1. à 4., à réaliser impérativement en période de vacance estivale*)

Démarrage physique des travaux : **semaine 27** (2019)

Date prévisible pour la réception : **semaine 41** (2019)

Réception partielle : une réception partielle sera faite pour les ensembles 1. à 4.

L'Entreprise (représentée par) : date, cachet, signature
précédé de la mention "lu et approuvé"